

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA NOVOG VINODLSKOG ZA 2014. GODINU

R.br.	Evid. br. nabave	Predmet nabave	Pozicija	Iznos pozicije u kn	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje	Napomena
1.		Cvjetne dekoracije (dekoracije prostora i buketi za protokol, vijenci i sl.) IV. izmjene	R3040	30.000,00 10.000,00	24.000,00 8.000,00	Bagatelna nabava				
2.		Restoranske usluge zatvorenog tipa - protokolarne potrebe	dio R3060	120.000,00	69.000,00	Bagatelna nabava				
3.	-	Izrada natječajne dokumentacije za međunarodne natječaje briše se iz plana nabave IV. izmjene	R3610	25.000,00	20.000,00	Bagatelna nabava				
4.		Uredski materijal, pribor, oprema osim računala i opreme i potrepština za računala	dio R4016 i R4845	105.000,00 80.000,00	42.000,00	Bagatelna nabava				
5.		Dijelovi, pribor i potrepštine za računala IV. izmjene	dio R4016 i R4845	105.000,00 80.000,00	42.000,00 22.000,00	Bagatelna nabava				
6.		Dizelsko gorivo za pogon vozila	dio R3030 i dio R4028	80.000,00	48.000,00	Bagatelna nabava				
7.		Benzinsko gorivo za pogon vozila I. izmjene	dio R4028 i dio R4850	100.000,00 75.000,00	28.000,00	Bagatelna nabava				
8.		Darovi djeci povodom Djeda Božićnjaka	R4208	30.000,00	24.000,00	Bagatelna nabava				
9.		Energenti za grijanje prostorija IV. izmjene	R4030	87.000,00 70.000,00	69.600,00 56.000,00	Bagatelna nabava				

R.br.	Evid. br. nabave	Predmet nabave	Pozicija	Iznos pozicije u kn	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje	Napomena
10.	14-01-MN	Opskrba električnom energijom	dio R4024 i dio R6350	980.000,00	650.000,00	Otvoreni postupak-nabava male vrijednosti	ugovor	III.kvartal	12 mjeseci	
11.		Usluge održavanja opreme IV. izmjene	R4044	30.000,00 80.000,00	24.000,00 64.000,00	Bagatelna nabava				
12.		Usluge telefonije u fiksnoj mreži i usluge pristupa internetu I. izmjene	dio R4038 i dio R4865	124.000,00 112.000,00	56.000,00 49.600,00	Bagatelna nabava				
13.		Usluge telefonije u mobilnoj mreži I. izmjene	dio R4038 i dio R4865	124.000,00 112.000,00	43.200,00 40.000,00	Bagatelna nabava				
14.		Poštanske usluge IV. izmjene	dio R4040	100.000,00 155.000,00	100.000,00 124.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			
15.		Usluge objave u dnevnom tisku	dio R4048	100.000,00	64.000,00	Bagatelna nabava				
16.		Promidžbeni materijali, pokloni, promidžbene usluge IV. izmjene	R4050	30.000,00 15.000,00	24.000,00 12.000,00	Bagatelna nabava				
17.		Pravne usluge IV. izmjene	R4066	40.000,00 20.000,00	32.000,00 16.000,00	Bagatelna nabava				
18.		Pružanje zaštitarskih usluga	R4056	85.000,00	68.000,00	Bagatelna nabava				
19.		Nabava službenog vozila putem operativnog leasinga bríše se iz plana nabave IV. izmjene	R4058 i R4125	85.000,00	150.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
20.		Komunalne usluge - dimnjačarske usluge	R4054	120.000,00	32.000,00	Bagatelna nabava				
21.		Sanacija unutarnjeg dijela kule Turnac bríše se iz plana nabave IV. izmjene	R4335	150.000,00	120.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
22.		Projektna dokumentacija dogradnje vrtića bríše se iz plana nabave IV. izmjene	R4228	150.000,00	120.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
23.		Primorski Novi list	R4386	43.000,00	34.400,00	Bagatelna nabava				
24.		Održavanje sustava poslovne aplikacije LC SPI	R7210	100.000,00	80.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			
25.		Održavanje računalne opreme, sistemskih i antivirusnih programa	R7220	30.000,00	24.000,00	Bagatelna nabava				

R.br.	Evid. br. nabave	Predmet nabave	Pozicija	Iznos pozicije u kn	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje	Napomena
26.		Održavanje Internet portala Grada	R7230	45.000,00	36.000,00	Bagatelna nabava				
27.		Premije osiguranja građevinskih objekata, strojeva i od odgovornosti prema trećima	dio R7110	150.000,00	110.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
28.		Premije osiguranja vozila - AO i KASKO	dio R7110	150.000,00	40.000,00	Bagatelna nabava				
29.		Usluga kolekcije uplata IV. izmjene	R7130	30.000,00 46.000,00	30.000,00 33.600,00	Bagatelna nabava				
30.		Nabavka računalne opreme IV. izmjene	R7250	50.000,00 10.000,00	40.000,00 8.000,00	Bagatelna nabava				
31.		Projektna dokumentacija turističkog ureda u Klenovici briše se iz plana nabave IV. izmjene	R5665	50.000,00	40.000,00	Bagatelna nabava				
32.		Usluge vještaka na procjeni vrijednosti nekretnina IV. izmjene	R5705	85.000,00 50.000,00	68.000,00 40.000,00	Bagatelna nabava				
33.		Geodetske usluge	R5710 i R6727	199.000,00	159.200,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
34.		Sanacija plaže u Klenovici	R5735	40.000,00	32.000,00	Bagatelna nabava				
35.		II. faza uređenja plaže "Prva dražica"	R5740	100.000,00	80.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
36.		Sanacija plaže ispod Crvenog križa u Novom Vinodolskom IV. izmjene	R5741	40.000,00 70.000,00	32.000,00 56.000,00	Bagatelna nabava				
37.		Sanacija kupališta Plitka draga u Smokvici	R5748	180.000,00	144.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
38.		Nespecificirane projektantske usluge	R5738	150.000,00	120.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
39.		Projektna dokumentacija Doma u Povilama	R5737	85.000,00	68.000,00	Bagatelna nabava				
40.		Istraživački radovi ruševina Lopara	R5775	30.000,00	24.000,00	Bagatelna nabava				
41.		Projektna dokumentacija novog Vatrogasnog doma u Novom Vinodolskom	R5827	100.000,00	80.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude

R.br.	Evid. br. nabave	Predmet nabave	Pozicija	Iznos pozicije u kn	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje	Napomena
42.	14-02-N	Dom kulture u Novom Vinodolskom- idejno urbanističko rješnje briše se iz plana nabave IV. izmjene	R5766	300.000,00	260.000,00	Otvoreni natječaj koji završava preg. postupkom		III. kvartal	6 mjeseci	
43.	14-03-MN	Dom kulture u Novom Vinodolskom- idejni projekt briše se iz plana nabave IV. izmjene	R5766	300.000,00	160.000,00	Pregovaračk i postupak bez prethodne objave- čl.28.st.2.t.6. ZJN	Ugovor s pobjednikom natječaja	IV. kvartal	2 godine	
44.		Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti briše se iz plana nabave IV. izmjene	R6400	30.000,00	24.000,00	Bagatelna nabava				
45.		Uspostava i održavanje informatičkog sustava za prometno redarstvo I. izmjene	R6410	80.000,00 84.000,00	64.000,00 67.200,00	Bagatelna nabava				
46.		Troškovi DDD i nadzor nad provođenjem DDD mjera	dio R6215	146.000,00	68.800,00	Bagatelna nabava				
47.		Higijeničarska služba	dio R6215	146.000,00	48.000,00	Bagatelna nabava				
48.		Proširenje javne rasvjete na području Grada I. izmjene	R6594	300.000,00 150.000,00	240.000,00 120.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude
49.		Energetski pregled i glavni projekt javne rasvjete na području Grada I. izmjene	R6589	82.000,00 44.000,00	65.600,00 35.200,00	Bagatelna nabava				
50.		Zamjena javne rasvjete štedljivom rasvjetom briše se iz plana nabave I. izmjene	R6593	200.000,00	160.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min. 3 ponude
51.		Trošak ovlaštenog nadzora	R6760	195.000,00	156.000,00	Bagatelna nabava				min 3 ponude
52.	14-04-MN	Snimak stanja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski	R6734	300.000,00	240.000,00	Otvoreni postupak- nabava male vrijednosti	ugovor	IV. kvartal	3 mjeseca	
52.		Geodetski snimak stanja dijela nerazvrstanih cesta II. izmjene	R6734	300.000,00	176.000,00	Bagatelna nabava				min 3 ponude
53.		Usklađenje projektne dokumentacije sa postojećim zakonskim propisima	R6761	195.000,00	156.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3 ponude

R.br.	Evid. br. nabave	Predmet nabave	Pozicija	Iznos pozicije u kn	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje	Napomena
54.		Dobava i postava javnog WC-a na glavnoj gradskoj plaži I. izmjena	R6517	40.000,00 120.000,00	32.000,00 58.400,00	Bagatelna nabava				
55.		Uređenje zelene površine na križanju ulica 22. lipnja i Kralja Zvonimira	R6521	100.000,00	80.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min. 3 ponude
56.	-	Projekt izvedenog stanja ceste Mikulja-Bahalin bríše se iz plana nabave IV. izmjene	R6658	85.000,00	68.000,00	Bagatelna nabava	-	-	-	
57.		Idejni projekt ceste dijela naselja Kalvarija- II faza investicije IV. izmjena	R6563	85.000,00 30.000,00	68.000,00 24.000,00	Bagatelna nabava				
58.	-	Izrada programa zaštite okoliša bríše se iz plana nabave IV. izmjene	R6793	56.000,00	44.800,00	Bagatelna nabava	-	-	-	
59.	-	Izrada plana praćenja onečišćenja okoliša bríše se iz plana nabave IV. izmjene	R6796	40.000,00	32.000,00	Bagatelna nabava	-	-	-	
60.		Idejni projekt odvodnje oborinskih voda ceste Ledeniće-Vinište bríše se iz plana nabave IV. izmjene	R6559	400.000,00	80.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude
61.		Uređenje pristupnog puta za Ledeničku lokvu	R6579	150.000,00	120.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude
62.	14-05-MN	Gradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Zapad bríše se iz plana nabave IV. izmjene	dio R6565 i dio R6650	4.000.000,00	40.000.000,00	Otvoreni postupak-nabava male vrijednosti	ugovor	III.kvartal	12 mjeseci	Zajednička nabava Grada Novi Vinodolski i KTD Vedeved ŽRNOVNICA d.o.o.
63.	14-06-MN	Stručni nadzor nad gradnjom komunalne infrastrukture Poslovne zone Zapad bríše se iz plana nabave IV. izmjene	dio R6565 i dio R6650	4.000.000,00	272.000,00	Otvoreni postupak-nabava male vrijednosti	ugovor	III.kvartal	12 mjeseci	Zajednička nabava Grada Novi Vinodolski i KTD Vedeved ŽRNOVNICA d.o.o.
64.		Koordinator II zaštite na radu na provođenju investicije Poslovne zone Zapad bríše se iz plana nabave IV. izmjene	dio R6565 i dio R6650	4.000.000,00	96.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude, Zajednička nabava Grada Novi Vinodolski i KTD Vedeved ŽRNOVNICA d.o.o.
65.		Glavni projekt uređenja raskrižja ŽC 5064 i sabirne ceste Poslovne zone Zapad	R6581	300.000,00	120.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude

R.br.	Evid. br. nabave	Predmet nabave	Pozicija	Iznos pozicije u kn	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje	Napomena
66.		Glavni projekt izgradnje ceste na lokaciji Glavica u Novom Vinodolskom	R6569	100.000,00	80.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude
67.		Sanacija parkirališta "Slavuj" u Novom Vinodolskom briše se iz plana nabave IV. izmjene	R6586	195.000,00	156.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude
68.		Projekt uređenja ulice Gaj u Povilama briše se iz plana nabave IV. izmjene	R6582	195.000,00	156.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude
69.		Sanacija kolnika ulice Milana Butkovića u Povilama	R6583	130.000,00	104.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude
70.		Sanacija javne rasvjete ulice Milana Butkovića u Povilama briše se iz plana nabave IV. izmjene	R6587	105.000,00	84.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude
71.		Sanacija asfaltnog kolnika ulice Marije Rice u Klenovici briše se iz plana nabave IV. izmjene	R6584	150.000,00	120.000,00	Bagatelna nabava	ugovor			min 3ponude
72.		Sanacija javne rasvjete Donji Zagon briše se iz plana nabave IV. izmjene	R6588	70.000,00	56.000,00	Bagatelna nabava				
73.	14-07-MN	Uređenje dijela plaže "Bribirska obala" I. izmjene	R5736	1.275.000,00	1.020.000,00	Otvoreni postupak-nabava male vrijednosti	ugovor	III.kvartal	3 mjeseca	
74.		Nabavka uniformi za redarstvo I. izmjene IV. izmjene	R6420	55.000,00 30.000,00	44.000,00 24.000,00	Bagatelna nabava				
75.		Elaborati- prometna rješenja I. izmjene	R6567	32.000,00	25.600,00	Bagatelna nabava				
76.		Informacijski sustav gospodarenja energijom- ISGE I. izmjene	R6592	39.000,00	31.200,00	Bagatelna nabava				
77.		Izrada studije JPP za štedljivu rasvjetu I. izmjene	R6593	85.000,00	68.000,00	Bagatelna nabava				
78.		Pripremni radovi i troškovi priključenja WC-a na glavnoj gradskoj plaži I. izmjene	R6517	120.000,00	37.600,00	Bagatelna nabava				
79.		Izrada registra nerazvrstanih cesta II. izmjene	R6734	80.000,00	64.000,00	Bagatelna nabava				

R.br.	Evid. br. nabave	Predmet nabave	Pozicija	Iznos pozicije u kn	Procijenjena vrijednost nabave u kn	Vrsta postupka nabave	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak	Planirano trajanje	Napomena
80.		Dobava i montaža predgotovljenih sanitarnih blokova na Obali Petra Krešimira IV. II. izmjene	R5736	195.000,00	156.000,00	Bagatelna nabava		ugovor		min 3 ponude
81.		IV. izmjene i dopune PPUG III. izmjene	R5747	235.000,00	188.000,00	Bagatelna nabava		ugovor		min 3 ponude
82.		III. izmjene i dopune UPU naselja Novi Vinodolski III. izmjene	R5750	180.000,00	144.000,00	Bagatelna nabava		ugovor		min 3 ponude
83.		I. izmjene i dopune UPU PZ Zapad III. izmjene	R5752	145.000,00	116.000,00	Bagatelna nabava		ugovor		min 3 ponude